OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PROYEK REHAB TOTAL KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKARTA TIMUR DENGAN METODE VALUE ENGINEERING by Prawiyono, Ony Adhi & Dinariana, Dwi
OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PROYEK REHAB TOTAL KELURAHAN PONDOK RANGGON - 
JAKARTA TIMUR DENGAN METODE VALUE ENGINEERING 
Ony Adhi Prawiyono, Dwi Dinariana 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Persada Indonesia Y.A.I 
Jl. Salemba Raya No.7-9a, Jakarta Pusat 
E-mail: adhi.enviro@yahoo.com 
 
ABSTRAK 
 
Kantor Kelurahan Pondok Ranggon merupakan salah satu dari sekian banyak Kelurahan yang masuk dalam program renovasi dan 
rehab total oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2017. Guna meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat, Kantor Kelurahan Pondok Ranggon direncanakan untuk direhab total mengingat umur konstruksi yang sudah 20 
tahun lebih dengan anggaran Rp 9,440,702,285.87. Anggaran sebesar itu, diperlukan usaha untuk mengefisiensi biaya. Metode value 
engineering digunakan dalam proyek ini karena merupakan metode yang mampu melakukan penghematan biaya tanpa mengurangi 
nilai fungsi yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap seperti tahap pengumpulan data 
yang kemudian dilanjutkan dengan tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisa, tahap pengembangan, dan tahap pelaporan yang berisi 
rekomendasi- rekomendasi. Dari hasil penerapan value engineering dapat dijelaskan terdapat lima item pekerjaan berbiaya tinggi dan 
memiliki potensi biaya yang tidak diperlukan cukup besar yaitu pekerjaan dinding & finishing sebesar Rp 227,505,544.68 atau 27.15% 
dari desain awal item pekerjaan tersebut, pekerjaan kusen pintu & jendela sebesar Rp 251,839,605.21 atau 43.04% dari desain awal 
item pekerjaan tersebut, pekerjaan lantai sebesar Rp 42,259,321.39 atau 15.59% dari desain awal item pekerjaan tersebut, pekerjaan 
partisi gypsum sebesar Rp 45,371,353.05 atau 17.21% dari desain awal item pekerjaan tersebut, & pekerjaan plapond sebesar Rp 
108,770,263.13 atau 55,56% dari desain awal item pekerjaan tersebut. Dengan total penghematan biaya konstruksi sebesar Rp 
675,746,087.46 atau 19,84% keseluruhan biaya pekerjaan arsitektur. Dan prosentase penghematan atau cost saving yang didapat dari 
biaya total keseluruhan proyek sebesar 7,87 %. 
 
kata kunci -fungsi, cost saving, value engineering 
PENDAHULUAN 
 Menurut Dell’Isola(1975), rekayasa nilai 
dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik dalam 
manajemen dengan menggunakan pendekatan 
sistematis untuk mencari keseimbangan fungsi 
terbaik antara biaya, keandalan dan kinerja sebuah 
proyek. Zimmerman dan Hart(1982) menyatakan bahwa 
rekayasa nilai merupakan sebuah pendekatan yang 
bersifat kreatif dan sistematis untuk mengurangi dan 
menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan. 
Hal tersebut timbul karena seringkali biaya yang 
tidak diperlukan terjadi di dalam proyek.  
 Dari analisa diatas maka value engineering 
sangat diperlukan untuk dapat menghilangkan biaya 
yang tidak diperlukan sekaligus melakukan 
penghematan biaya namun tetap dapat memenuhi 
kebutuhan atau fungsi yang disyaratkan dalam 
perencanaan yang telah dibuat. Metode ini juga 
mampu digunakan untuk menghemat biaya produksi 
tanpa mengesampingkan persyaratan yang telah 
ditetapkan, baik secara fungsi,maupun mutu. 
 Berdasarkan uraian tersebut, maka penting 
sekali untuk melakukan value engineering pada suatu 
proyek yang diharapkan dapat menemukan alternatif-
alternatif pengganti item pekerjaan lama sebagai 
rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait sehingga 
memberikan keuntungan berupa cost 
saving/penghematan biaya. Pada penelitian ini 
mengambil studi kasus proyek rehab total Kantor 
Kelurahan Pondok Ranggon Jakarta Timur.  
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 
menemukan item pekerjaan yang memungkinkan 
dilakukan   value engineering, mendapatkan alternatif 
pengganti yang dapat dipilih untuk menggantikan 
item pada desain awal, dan mengetahui besar 
penghematan biaya yang diperoleh dari penerapan 
value engineering pada proyek ini.  
METODE PENELITIAN 
A. Data Penelitian 
   Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, yaitu meliputi;  
a. Data teknis proyek 
           Data ini diperoleh dari konsultan 
perencana, yaitu berupa gambar desain, 
Rencana Kerja dan Syarat, dan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB).  
b. Daftar harga upah dan satuan pekerjaan 
         Data ini diperoleh dari harga satuan upah 
pemprov DKI Jakarta (Pergub No.52 tahun 
2017), harga satuan pokok kegiatan DKI 
Jakarta (HSPK tahun 2017), serta brosur dan 
jurnal material. Data ini dibutuhkan untuk 
menghitung biaya berbagai alternatif yang 
akan dipilih. 
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B. Analisis Data 
 Tahapan analisa dalam penerapan value 
engineering proyek ini terdiri dari tahap 
informasi, tahap kreatif, tahap analisa, tahap 
rekomendasi, dan tahap pelaporan. Penjelasan 
lebih lanjut adalah sebagai berikut : 
a. Tahap Informasi 
Tahap informasi adalah tahap 
mengumpulkan sebanyak mungkin data yang 
meliputi tentang sistem, struktur, fungsi, dan 
biaya dari suatu proyek. Tahap ini juga 
menjawab permasalahan tentang siapa yang 
melakukan, apa yang dapat dilakukan, dan 
apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam 
identifikasi biaya tinggi pertama kali perlu 
dilakukan pembuatan Cost Model, yaitu 
suatu model yang digunakan untuk 
mengambarkan distribusi biaya total suatu 
proyek. Kemudian dibuat breakdown 
analysis dengan cara mengurutkan biaya 
yang sudah ditentukan dalam Cost Model, 
dari biaya pekerjaan yang paling tinggi 
sampai dengan biaya pekerjaan yang paling 
rendah. Analisa Pareto adalah suatu metode 
yang digunakan untuk menarik batas dalam 
Breakdown Analysis. Selanjutnya dilakukan 
identifikasi biaya tingi berdasarkan urutan 
biaya untuk item pekerjaan pada breakdown 
analysis dengan bantuan grafik hukum 
distribusi Pareto. 
Untuk mendapatkan item berbiaya tak 
diperlukan proses selanjutnya adalah dengan 
mengidentifikasi item pekerjaan melalui 
analisa fungsi dimana item-item pekerjaan 
diidentifikasi berdasarkan fungsinya dalam 
perbandingan cost (biaya) dengan worth 
(nilai manfaat). Fungsi adalah kegunaan atau 
manfaat yang diberikan produk kepada 
pemakai untuk memenuhi suatu atau 
sekumpulan kebutuhan tertentu. Item 
pekerjaan dengan nilai cost/worth > 1 
mengindikasikan bahwa dalam item 
pekerjaan tersebut terdapat biaya yang tidak 
diperlukan. 
 
 
b. Tahap Kreatif 
Tahap ini bertujuan untuk menggali 
dan mengumpulkan gagasan untuk mencapai 
fungsi dasar yang dituju. Untuk itu 
diperlukan adanya permunculan ide-ide guna 
memperbanyak alternatif-alternatif yang 
akan dipilih. Alternatif-alternatif tersebut 
dapat ditinjau dari berbagai 
aspek,diantaranya : 
1. Bahan atau material 
2. Cara atau metode pelaksanaan 
pekerjaan 
3. Waktu pelaksanaan pekerjaan  
Kriteria-kriteria tersebut nantinya 
dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 
memilih alternatif yang dipilih.  
c. Tahap Analisa 
Pada tahap ini ide-ide yang 
dimunculkan di tahap sebelumnya dianalisis 
dan dikritik. Mulai dilakukan penilaian atau 
keputusan (judgment) yang pada tahap 
sebelumnya sengaja tidak diadakan agar 
pemikiran yang kreatif tidak terhalang. Di 
sini, penyaringan dan kombinasi antara 
keperluan proses produksi, pemasaran, dan 
fungsi mengalami kristalisasi, artinya yang 
pada tahap terdahulu baru berupa ide kini 
meningkat ke pemecahan masalah secara 
konkrit. Proses ini berurusan dengan 
memilih dan mengadakan keputusan 
(judgment) yang akan memberi jalan kepada 
pengembangan pemecahan yang dapat 
diimplementasikan. Dan memperhalus serta 
memperkuat ide-ide yang mendorong kinerja 
fungsi. 
Setelah alternatif terpilih dari hasil 
tahap analisa didapat, maka alternatif 
tersebut dianalisis secara detail dengan 
analisa perhitungan biaya siklus hidup (Life 
Cycle Cost). Life cycle cost (LCC) 
merupakan seluruh biaya yang signifikan 
yang tercakup di dalam pemilikan dan 
penggunaan suatu benda, sistem atau jasa 
sepanjang suatu waktu yang ditentukan. 
Perioda waktu yang digunakan adalah masa 
guna efektif yang direncanakan untuk 
fasilitas yang bersangkutan.Analisis LCC 
dilakukan untuk menentukan alternatif 
dengan biaya paling rendah. Tujuan LCC itu 
sendiri adalah memilih pendekatan yang 
paling efektif dari serangkaian alternatif 
untuk mencapai biaya jangka panjang 
terendah kepemilikan. Ide terbaik inilah 
yang akan dipilih sebagai alternatif usulan 
dalam tahap pelaporan.  
d. Tahap Rekomendasi 
Pada tahap ini dilakukan pelaporan dan 
perekomendasian dari alternatif yang terpilih 
dalam bentuk tabel rekomendasi. Pada tabel 
tersebut harus dicantumkan secara jelas 
perbandingan antara desain lama dengan 
desain usulan, dan besarnya penghematan 
biaya yang diperoleh. 
C. Langkah Penelitian 
Langkah-langkah dalam penelitian ini 
dimulai dengan penyusunan latar belakang dan 
rumusan masalah yang terjadi, kemudian melakukan 
literature review terkait dengan topik yang sesuai 
diikuti dengan pengumpulan data berupa data 
sekunder, selanjutnya dilakukan penerapan 
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berdasarkan value engineering job plan. Adapun 
langkah-langkah dalam penelitian ini secara 
keseluruhan dapat digambarkan sebagai bagan alur 
pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Bagan alur penelitian 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Tahap Informasi  
Pada tahap ini, dilakukan pencarian data 
dan informasi sebanyak-banyaknya mengenai 
desain perencanaan proyek rehab total 
Kelurahan Pondok Ranggon Jakarta Timur baik 
informasi secara umum maupun informasi yang 
bersifat lebih mendetail. Kemudian dilanjutkan 
dengan mengidentifikasi item pekerjaan yang 
berbiaya tinggi dan mengidentifikasi item 
pekerjaan yang memiliki biaya yang tidak 
diperlukan. 
a. Identifikasi item berbiaya tinggi 
Dilakukan penyusunan breakdown cost 
model dari biaya item-item pekerjaan pada 
proyek ini. Hasil tersebut disajikan dalam tabel 
1 
 
 
. 
Tabel 1. 
Breakdown cost model 
No. Pekerjaan Biaya (Rp) Cost (%) 
Kumulatif 
Cost (%) 
1 Arsitektur  3.406.702.472,66 39,69 39,69 
2 Struktur  2,129,639,560.78 24,81 64,51 
3 Mekanikal & 
Electrikal 1,848,818,057.90 21,54 86,05 
4 Bangunan 
Luar 
938,341,219.74 10,93 96,98 
5 Persiapan & 
Bongkar 
Bangunan 
Existing 
 258,955,312.44 3,02 100 
  TOTAL (Rp) 8,582,456,623.52     
sumber: hasil olahan sendiri 
 
 
Gambar 2. Grafik pareto biaya total proyek 
 
Dari hasil pareto keseluruhan biaya 
proyek dapat dilihat bahwa pada proyek ini 
pekerjaan yang berbobot besar atau lebih dari 
20% harga total adalah pekerjaan  arsitektur, 
pekerjaan struktur, dan pekerjaan mekanikal 
elektrikal. Ketiga komponen pekerjaan tersebut 
akan dianalisa lagi dengan menggunakan  
hukum  pareto. 
 
 
 
 
 
Tabel 2. 
Hasil pareto pekerjaan arsitektur 
No. Item Pekerjaan Biaya (Rp) 
Cost 
(%) 
Kumulatif 
Cost (%) 
1 Pasangan 
Dinding & 
Finishing 
969.230.892,80  28,45 28,45 
2 Kusen Pintu 
& Jendela 
585.114.770,12 17,18 45,63 
3 Lantai 462.626.978,98  13,58 59,21 
4 Partisi 
Gypsum 
263.665.367,17 7,74 66,95 
5 Plapond 205.171.998,12  6,02 72,97 
6 Water 
Proofing 
   195.739.387,18  5,75 78,71 
7 Atap 142.867.387,76  4,19 82,91 
8 Sanitary     136,573,856,97  4,01 86,92 
9 Cat  135,792,131,82  3,99 90,90 
10 Panggung 
R.Serbaguna 
  135,000,000,00  3,96 94,87 
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11 Background 
R.PTSP 
90,000,000,00 2,64 97,51 
12 Railling , 
Ornamen & 
Penghias 
     84,919,701,74  2,49 100 
  TOTAL (Rp.) 
  3.406.702.472,66     
sumber: hasil olahan sendiri 
Tabel 3. 
Hasil pareto pekerjaan struktur 
No. Item Pekerjaan Biaya (Rp) Cost (%) 
Kumulatif 
Cost (%) 
1 Struktur Lantai 
Atas 
1.445.480.094,07 67,87 67,87 
2 Struktur Lantai 
Bawah 
591.149.773,81 27,76 95,63 
3 Tangga & 
Canopy Beton 
93.009.692,90  4,37 100 
  TOTAL   2.129.639.560,78      
sumber: hasil olahan sendiri 
Tabel 4. 
Hasil pareto pekerjaan mekanikal elektrikal 
No. Item Pekerjaan Biaya (Rp) Cost (%) 
Kumulatif 
Cost (%) 
1 Telephone  421.305.000,00 22,788 22,788 
2 Instalasi & 
Armature 
penerangan 
& stop 
kontak  
 244.374.057,90  13,218 36,006 
3 LAN  242.125.000,00  13,096 49,102 
4 Tata Udara  241.130.000,00 13,042 62,144 
5 Plumbing  128.238.300,00 6,936 69,080 
6 Pekerjaan Lain-
lain 
 124.900.000,00 6,756 75,836 
7 CCTV  124.160.000,00  6,716 82,552 
8 Pek. Persiapan   110.000.000,00 5,950 88,502 
9 Fire Alarm 
Detector 
  108.035.000,00 5,843 94,345 
10 Panel & Kabel 
Feeder 
    85.828.000,00 4,642 98,987 
11 Penangkal Petir     10.306.700,00 0,557 99,545 
12 Televisi       8.416.000,00 0,455 100 
 TOTAL (Rp) 1.848.818.057,90     
sumber: hasil olahan sendiri 
Berdasarkan hasil pareto ketiga item 
pekerjaan diatas didapat 11 item pekerjaan yang 
berbiaya tinggi yaitu, pekerjaan dinding & 
finishing, pekerjaan kusen pintu dan jendela, 
pekerjaan lantai, pekerjaan partisi gypsum, 
pekerjaan plafond, pekerjaan struktur lantai atas, 
pekerjaan struktur lantai bawah, pekerjaan 
telephone, pekerjaan instalasi & armature 
penerangan & stop kontak lantai dasar, 
pekerjaan LAN, dan pekerjaan tata udara. 
b. Identifikasi biaya yang tidak diperlukan 
Setelah mendapatkan 11 item pekerjaan 
berbiaya tinggi, selanjutnya adalah melakukan 
analisa fungsi yang dimaksudkan untuk 
mengklasifikasikan fungsi utama dan fungsi 
sekunder, serta digunakan untuk mendapatkan 
perbandingan anatara biaya (cost) dan 
manfaatnya (worth). Dari hasil analisa pada 11 
item pekerjaan berbiaya tinggi, didapati bahwa 
pekerjaan dinding & finishing, pekerjaan kusen 
pintu dan jendela, pekerjaan lantai, pekerjaan 
partisi gypsum, pekerjaan plafond mempunyai 
c/w > 1,1 yang artinya terdapat potensi biaya 
yang tidak diperlukan yang cukup besar yang 
akan di value engineering. Hasil rekapitulasi 
analisa fungsi untuk 11 item pekerjaan disajikan 
dalam tabel  
Tabel 5. 
Hasil rekapitulasi analisa fungsi item pekerjaan terpilih 
No. Item Pekerjaan Cost (Rp) 
Worth 
(Rp) 
Cost / 
Worth  
1 Pasangan 
Dinding & 
Finishing 
969.230.892,80 315.553.121,02 3,0715 
2 Kusen Pintu 
& Jendela 
585.114.770,12 446.104.208,60 1,3116 
3 Lantai 462.626.978,98 416.921.707,49 1,1096 
4 Partisi 
Gypsum 
263.665.367,17 238.097.659,96 1,1074 
5 Plapond 205.171.998,12 174.613.010,56 1,1750 
6 Struktur 
Lantai Atas 
1.445.480.094,07 1.445.480.094,07 1,0000 
7 Struktur 
Lantai 
Bawah 
591.149.773,81 591.149.773,81 1,0000 
8 Telephone 421.305.000,00 416.605.000,00 1,0113 
9 Instalasi & 
Armature 
penerangan 
& stop 
kontak  
244.374.057,90 233.374.057,90 1,0471 
10 LAN 242.125.000,00 237.425.000,00 1,0198 
11 Tata Udara 241.130.000,00 237.430.000,00 1,0156 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
B. Tahap Kreatif 
Berdasarkan pencarian ide-ide atau alternatif-
alternatif yang dihasilkan dari item-item pekerjaan 
yang akan dilakukan value Engineering dapat dilihat 
pada tabel-tabel berikut ; 
 
 
Tabel 6. 
Tahap kreatif pekerjaan dinding & finishing 
TAHAP KREATIF  
Pengumpulan Alternatif 
Proyek : Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Ranggon - Jakarta Timur 
Item     : Pekerjaan Dinding & Finishing 
1. Pekerjaan Dinding  
No Alternatif 
A0. Desain Original: Bata ringan/hebel uk.10x20x60cm, Spesi 
(PC-PP), Plesteran 1:2 dan 1:4 15mm (PC-PP), Acian 
A1. Hebel 10x20x60cm spesi thin bed mortar, Plesteran Pmortar 
210 t.10mm, Acian  Pmortar 310 t. 2-2,5mm 
2. Pekerjaan Alumunium Composite Panel (ACP) 
B0. Desain Original: Alumunium composite panel (ACP) merk 
Alucopan rangka holo alumunium 4x4cm clear anodized, 
B1. Alumunium Composite Panel (ACP) merk Seven pvdf 
0,3mm,  rangka holo alumunium 4x4cm natural (no coating) 
B2. GRC 6mm,  rangka holow galvanized 4x4cm, cat   
3. Pekerjaan Keramik Dinding 30x60  
C0. Desain Original: Keramik Dinding 30x60 (Roman) 
C1. Keramik Dinding 30x60 (Mulia/Asia Tile) 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
Tabel 7. 
Tahap kreatif pekerjaan Kusen Pintu & Jendela 
TAHAP KREATIF  
Pengumpulan Alternatif 
Proyek : Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Ranggon - Jakarta Timur 
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Item     : Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela 
No Alternatif 
D0. Desain Original: Kusen alumunium 4" & Profil pintu 
jendela alumunium color anodized (Alexindo), Kaca 
asahimas, Aksesoris Pintu&jendela Dekkson, silent down 
corning, Daun pintu double teakwood 
D1. Kusen alumunium 4" & Profil pintu jendela alumunium 
color anodized (Alutama), Kaca mulia, Aksesoris 
Pintu&jendela (Hend/real lock), silent GP neutral, 
Aksesoris Frameless Glass (Ocius), Daun pintu double 
teakwood 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
Tabel 8. 
Tahap kreatif pekerjaan lantai 
TAHAP KREATIF  
Pengumpulan Alternatif 
Proyek : Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Ranggon - Jakarta Timur 
Item     : Pekerjaan Lantai 
No Alternatif 
E0. Desain Original: Keramik lantai granito tile 60x60 polish 
E1. Keramik lantai niro tile 60x60 polish  
sumber: hasil olahan sendiri 
 
Tabel 9. 
Tahap kreatif pekerjaan partisi gypsum 
TAHAP KREATIF  
Pengumpulan Alternatif 
Proyek : Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Ranggon - Jakarta Timur 
Item     : Pekerjaan Partisi Gypsum 
No Alternatif 
F0. Desain Original: Partisi double gypsum jayaboard 9mm 
rangka besi hollo finish wallpaper, kusen alumunium 4" 
alexindo, kaca asahimas, daun pintu kayu double teakwood 
F1. Partisi double gypsum "knauf" 9mm rangka metal stud 
7,5cm & U runner finish wallpaper, kusen alumunium 4" 
alutama, kaca mulia, daun pintu kayu double teakwood 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
 
 
 
 
Tabel 10. 
Tahap kreatif pekerjaan plapond 
TAHAP KREATIF  
Pengumpulan Alternatif 
Proyek : Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Ranggon - Jakarta Timur 
Item     : Pekerjaan Plafond 
No Alternatif 
F0. Desain Original: Rangka plafond besi hollow Galvaniced 
uk. 4x4cm, gypsum jayaboard 9mm, list alumunium U. 
F1. Rangka plafond besi hollow Galvaniced uk. 4x4cm & 
4x2cm, gypsum 9mm "knauf", shadow line. 
F2. Rangka plafond metal furing, gypsum 9mm "knauf", 
shadow line 
F3. Rangka plafond main tee, cross tee & wall angel, rangka 
plafond besi hollow Galvaniced uk. 4x4cm & 4x2cm, 
gyptile 9mm , shadow line. 
F4. Rangka plafond main tee, cross tee & wall angel, rangka 
plafond besi hollow Galvaniced uk. 4x4cm & 4x2cm, 
panel acoustic armstrong 9mm, shadow line 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
C. Tahap Analisa 
 Setelah pada tahap sebelumnya dilakukan 
penggalian alternatif-alternatif desain, untuk  tahap 
ini akan dilakukan pemilihan alternatif terbaik dari 
sekian alternatif tersebut. Dimana analisa untuk 
memilih alternatif  yang  dilakukan pada tahap ini 
yaitu dengan analisa biaya siklus hidup proyek (life 
cycle cost). Dalam perhitungan LCC masing-masing 
alternatif terdiri dari initial cost, 
operational/maintenance cost, replacement cost 
dan salvage cost. Rekapitulasi LCC masing-masing 
alternatif disajikan dalam tabel berikut :  
 
Tabel 11.Tahap analisa LCC pekerjaan dinding & finishing 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
Tabel 12.Tahap analisa LCC pekerjaan Alumunium Composit Panel ( ACP) 
+ rangka 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
Tabel 13.Tahap analisa LCC pekerjaan keramik dinding uk. 30x60 
Tahap Analisa 
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek (Life Cycle Cost)  
Proyek            :     Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Rangon 
Item                :     Pekerjaan Pasangan Dinding, Plesteran dan Acian  
 
 
 Original (Rp) Alternatif 1 (Rp) 
I       Initial Cost   
Biaya Konstruksi 554.171.863,72 421.478.794,58 
 Biaya Redesain - - 
Total Initial Cost 554.171.863,72 421.478.794,58 
II      Replacement Cost   
Beberapa material 
direncanakan memiliki usia 
tertentu dengan nilai ekonomis 
sesuai dengan material tersebut 
- - 
III    Salvage Cost   
Nilai sisa yang dimiliki 
material di akhir umur 
ekonomis bangunan 
- - 
IV Operational & 
Maintenance Cost 
  
  Biaya yang dibutuhkan dalam 
pengoperasian material 
- - 
Annual Maintenance Cost (2% 
x ic) 
11.083.437,27 8.429.575,89 
Faktor P/A (n=30,i=11%)   8,693793   8,693793 
Present worth of annual 
maintenance cost 
   96.357.109,35    73.284.987,87 
Total Cost Present Value  
((I+II+IV) - III ) 
650.528.973,07 494.763.782,45 
Tahap Analisa 
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek (Life Cycle Cost)  
Proyek            :  Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Rangon 
Lokasi             :  Jakarta Timur 
Item                :   Pekerjaan  Alumunium Composit Panel ( ACP) + 
rangka 
 
 Original (Rp) 
Alternatif 1 
(Rp) 
I       Initial Cost   
Biaya Konstruksi 155.681.555,89 96.492.187,50 
Biaya Redesain - - 
Total Initial Cost 155.681.555,89 96.492.187,50 
II      Replacement Cost   
(Pergantian ACP tidak 
termasuk rangka pada tahun ke 
-20) 
    
129.960.255,35 
   
80.550.000,00 
Faktor P/F (n=20,i=11%) 0,124034 0,124034 
Present worth of future 
replacement cost 16.119.490,31    9.990.938,70 
III    Salvage Cost   
Nilai sisa yang dimiliki 
material di akhir umur 
ekonomis bangunan 
            -              - 
IV Operational & 
Maintenance Cost   
 Biaya yang dibutuhkan dalam 
pengoperasian material             -            - 
Annual Maintenance Cost (2% 
x ic) 
3.113.631,12 1.929.843,75 
Faktor P/A (n=30,i=11%) 8,693793 8,693793 
Present worth of annual 
maintenance cost 
27.069.264,44 16.777.662,08 
Total Cost Present Value  
((I+II+IV) - III ) 198.699.265,67 123.260.788,28 
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sumber: hasil olahan sendiri 
 
Tabel 14.Tahap analisa LCC pekerjaan Kusen Pintu & Jendela 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
Tabel 15.Tahap analisa LCC pekerjaan Lantai granito tile 60x60 polish 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 16.Tahap analisa LCC pekerjaan Partisi Gypsum 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
 
 
Tahap Analisa 
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek (Life Cycle Cost)  
Proyek            :     Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Rangon 
Lokasi             :    Jakarta Timur 
Item                :     Pekerjaan   keramik dinding uk. 30x60 
 
 Original (Rp) Alternatif 1 (Rp) 
I       Initial Cost   
Biaya Konstruksi 128.020.619,74 92.397.512,59 
Biaya Redesain - - 
Total Initial Cost 128.020.619,74 92.397.512,59 
II      Replacement Cost   
(Pergantian keramik pada 
tahun ke-25) 
128.020.619,74 92.397.512,59 
Faktor P/F (n=25,i=11%) 0,073608 0,073608 
Present worth of future 
replacement cost 
9.423.341,78 6.801.196,11 
III    Salvage Cost 
  
Nilai sisa yang dimiliki 
material di akhir umur 
ekonomis bangunan 
              -              - 
IV Operational & 
Maintenance Cost   
 Biaya yang dibutuhkan dalam 
pengoperasian material               -               - 
Annual Maintenance Cost (2% 
x ic) 
2.560.412,40 1.874.950,25 
Faktor P/A (n=30,i=11%) 8,693793 8,693793 
Present worth of annual 
maintenance cost 
22.259.695,40 16.065.696,96 
Total Cost Present Value  
((I+II+IV) - III ) 
159.703.656,92 115.264.405,66 
Tahap Analisa 
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek (Life Cycle Cost)  
Proyek            :     Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Rangon 
Lokasi             :    Jakarta Timur 
Item                :     Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela 
  Original (Rp) Alternatif 1 (Rp) I       Initial Cost   
Biaya Konstruksi 585.114.770,12 338.371.249,70 
Biaya Redesain - - 
Total Initial Cost 585.114.770,12 338.371.249,70 
II      Replacement Cost   
(Pergantian pintu 
kayu/alumunium pada tahun 
ke- 20) 
    99.209.760,51     89.873.862,68 
Faktor P/F (n=20,i=11%) 0,124034 0,124034 
Present worth of future 
replacement cost 
12.305.383,44 11.147.414,68 
III    Salvage Cost   
(Nilai sisa dari alumunium 
& kaca)    36.722.357,98     36.722.357,98 
IV Operational & 
Maintenance Cost   
  Biaya yang dibutuhkan 
dalam pengoperasian 
material 
             -               - 
Annual Maintenance Cost 
(2% x ic)    11.702.295,40       6.767.424,99 
Faktor P/A (n=30,i=11%)     8,693793     8,693793 
Present worth of annual 
maintenance cost    101.737.333,83     58.834.592,01 
Total Cost Present Value  
((I+II+IV) - III )    662.385.129,41   371.580.898,41 
Tahap Analisa 
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek (Life Cycle Cost)  
Proyek            :     Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Rangon 
Lokasi             :    Jakarta Timur 
Item                :     Pekerjaan Lantai granito tile 60x60 polish 
 
 Original (Rp) Alternatif 1 (Rp) 
I       Initial Cost   
Biaya Konstruksi    270.989.939,87  228.730.618,48 
Biaya Redesain              -              - 
Total Initial Cost    270.989.939,87  228.730.618,48 
II      Replacement Cost   
(Pergantian keramik pada 
tahun ke- 25) 
   270.989.939,87  228.730.618,48 
Faktor P/F (n=25,i=11%) 0,073608 0,073608 
Present worth of future 
replacement cost 19.947.027,49 16.836.403,37 
III    Salvage Cost   
Nilai / hasil sisa pada akhir 
usia proyek 
             -              - 
IV Operational & 
Maintenance Cost 
  
 Biaya yang dibutuhkan 
dalam pengoperasian 
material 
          -              - 
Annual Maintenance Cost 
(2% x ic) 
    5.419.798,80      4.574.612,37 
Faktor P/A (n=30,i=11%) 8,693793 8,693793 
Present worth of annual 
maintenance cost 47.118.608,87 39.770.733,00 
Total Cost Present Value  
((I+II+IV) - III ) 338.055.576,23 285.337.754,85 
Tahap Analisa 
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek (Life Cycle Cost)  
Proyek            :     Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Rangon 
Lokasi             :    Jakarta Timur 
Item                :     Pekerjaan Partisi Gypsum 
 
 Original (Rp) Alternatif 1 (Rp) 
I       Initial Cost   
Biaya Konstruksi 263.665.367,17 218.294.014,12 
Biaya Redesain - - 
Total Initial Cost 263.665.367,17 218.294.014,12 
II      Replacement Cost   
(Pergantian pintu kayu, 
wallpaper, dan partisi gypsum 
pada tahun ke- 20) 
263.665.367,17 218.294.014,12 
Faktor P/F (n=20,i=11%) 0,124034 0,124034 
Present worth of future 
replacement cost 
32.703.470,15 27.075.879,75 
III    Salvage Cost   
(Nilai sisa dari alumunium & 
kaca) 
7. 684.366,33 7. 684.366,33 
IV Operational & Maintenance 
Cost   
Biaya operasional - - 
Annual Maintenance Cost (2% 
x ic) 
5.273.307,34 4.365.880,28 
Faktor P/A (n=30,i=11%) 8,693793 8,693793 
Present worth of annual 
maintenance cost 
45.845.042,44 37.956.059,42 
Total Cost Present Value  
((I+II+IV) - III ) 334.529.513,43 275.641.586,96 
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Tabel 17.Tahap analisa LCC pekerjaan Plapon 
 
 
Tahap Analisa Life Cycle Cost 
Proyek    :   Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Rangon - Jakarta Timur     
Item        :   Pekerjaan Plafond 
No Present Value Desain Awal (Rp) Alternatif 1 (Rp) Alternatif 2 (Rp) Alternatif 3 (Rp) Alternatif 4 (Rp) 
Initial Cost 
Biaya konstruksi      195.756.629,18       86.986.366,05      185.412.879,42     202.039.925,00  240.880.080,18 
Biaya redesain - - - - - 
Total Initial Cost (1+2)      195.756.629,18      86.986.366,05      185.412.879,42     202.039.925,00  240.880.080,18 
Replacement 
Cost 
(Pergantian plafond pada tahun ke -25)      195.756.629,18      86.986.366,05      185.412.879,42     202.039.925,00  240.880.080,18 
Faktor P/F (n=25,i=11%) 0,073608 0,073608 0,073608 0,073608 0,073608 
Present worth of future replacement cost        14.409.253,96        6.402.892,43        13.647.871,23       14.871.754,80  17.730.700,94 
Salvage Cost 
Nilai sisa yang dimiliki material di akhir 
umur ekonomis bangunan - - - - - 
Operational & 
Maintenance 
Cost 
Biaya yang dibutuhkan dalam 
pengoperasian material - - - - - 
Annual Maintenance Cost (2% x ic)          3.915.132,58      1.739.727,32        3.708.257,59       4.040.798,50      4.817.601,60  
Faktor P/A (n=30,i=11%) 8,693793 8,693793 8,693793 8,693793 8,693793 
Present worth of annual maintenance cost        34.037.352,25      15.124.829,21      32.238.823,86      35.129.865,71     41.883.231,10  
Total Cost Present Value 244.203.235,39 108.514.087,69 231.299.574,51 252.041.545,51 300.494.012,22 
sumber: hasil olahan sendiri 
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D. Tahap Rekomendasi 
Pada tahap ini, yang dilakukan adalah 
memberikan rekomendasi atas   hasil studi analisa 
yang telah dilaksanakan untuk dapat dijadikan  
sebagai  alat  bantu  dalam  mengambil langkah-
langkah penghematan biaya pada proyek 
pembangunan ini. 
 
Tabel 18.Tahap rekomendasi pekerjaan dinding & finishing 
Proyek : Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Rangon - Jakarta 
Timur 
Item     : Pekerjaan Dinding & Finishing 
1 Rencana awal :       
 Bata ringan/hebel uk.10x20x60cm, Spesi (PC-PP), 
Plesteran 1:2 dan 1:4 15mm (PC-PP), Alumunium 
composite panel (ACP) Alucopan, Keramik dinding 
30x60cm , Acian 
  Biaya : Rp 837.874.039,35 
2 Rekomendasi :       
 Hebel 10x20x60cm spesi thin bed mortar, Plesteran 
Pmortar 210 t.10mm, Acian  Pmortar 310 t. 2-2,5mm, 
ACP merk Seven pvdf 0,3mm,  rangka holo alumunium 
4x4cm natural (no coating) 
  
Biaya : Rp 610.368.494,67 
3 Penghematan biaya :  
- Didapatkan penghematan dari segi biaya  konstruksi   :  
Rp 227,505,544.68 
   (Sebesar 27,15% dari desain awal) 
- Didapatkan penghematan dari segi biaya life cycle cost   :  
Rp 275,642,919.27 
(Sebesar 27,32% dari desain awal) 
* Dasar pertimbangan berdasarkan analisa biaya hidup proyek (life  
cycle cost) 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
Tabel 19.Tahap rekomendasi pekerjaan Kusen Pintu & Jendela 
Proyek : Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Rangon - Jakarta 
Timur 
Item     : Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela 
1 Rencana awal :       
 Kusen alumunium 4" & Profil pintu jendela alumunium 
color anodized (Alexindo), Kaca asahimas, Aksesoris 
Pintu&jendela Dekkson, silent down corning, daun pintu 
double teakwood 
  Biaya : Rp    585.114.770,12 
2 Rekomendasi :       
 Kusen alumunium 4" & Profil pintu jendela alumunium 
color anodized (Alutama), Kaca mulia, Aksesoris 
Pintu&jendela (Hend/real lock), silent GP neutral, 
Aksesoris Frameless Glass (Ocius), pintu double teakwood 
  Biaya : Rp 333.275.164,91 
3 
Penghematan biaya : 
   - Didapatkan penghematan dari segi biaya  konstruksi   :   
Rp 251,839,605.21 
(Sebesar 43,04% dari desain awal) 
- Didapatkan penghematan dari segi biaya life cycle cost   :  
Rp 290,804,231.00 
(Sebesar 43,90% dari desain awal) 
  * Dasar pertimbangan berdasarkan analisa biaya hidup proyek (life cycle 
cost) 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
Tabel 20.Tahap rekomendasi pekerjaan partisi gypsum 
Proyek : Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Rangon - Jakarta 
Timur 
Item     : Pekerjaan Lantai 
1 Rencana awal :       
 Keramik lantai granito tile 60x60 polish 
  Biaya : Rp    270.989.939,87 
2 Rekomendasi :       
 Keramik lantai niro tile 60x60 polish 
  Biaya : Rp 228.730.618,48 
3 Penghematan biaya :  
   - Didapatkan penghematan dari segi biaya  konstruksi   :   
Rp 42,259,321.39 
(Sebesar 15,594% dari desain awal) 
- Didapatkan penghematan dari segi biaya life cycle cost   :  
  
Rp 52,717,821.38 
(Sebesar 15,594% dari desain awal) 
* Dasar pertimbangan berdasarkan analisa biaya hidup proyek (life cycle 
cost) 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
Tabel 21. Tahap rekomendasi pekerjaan plapond 
Proyek : Rehab Total Kantor Kelurahan Pondok Rangon - Jakarta 
Timur 
Item     : Pekerjaan Kusen Plafond 
1 Rencana awal :       
 Rangka plafond besi hollow Galvaniced uk. 4x4cm, 
gypsum jayaboard 9mm,  list alumunium U. 
  Biaya : Rp    195.756.629,18 
2 Rekomendasi :       
 Rangka plafond besi hollow Galvaniced uk. 4x4cm & 
4x2cm, gypsum 9mm "knauf", shadow line. 
  Biaya : Rp 86.986.366,05 
3 Penghematan biaya : 
    apatkan penghematan dari segi biaya  konstruksi   :   Rp 
108,770,263.13 
(Sebesar 55,56% dari desain awal) 
- Didapatkan penghematan dari segi biaya life cycle cost   :  
Rp 135,689,147.70 
(Sebesar 55,56% dari desain awal) 
  * Dasar pertimbangan berdasarkan analisa biaya hidup proyek (life cycle 
cost) 
sumber: hasil olahan sendiri 
 
KESIMPULAN 
 
 Setelah melakukan beberapa tahap 
dalam value engineering dalam proyek rehab total 
Kantor Kelurahan Pondok Ranggon Jakarta Timur, 
maka didapat suatu kesimpulan bahwa : 
a.  Item pekerjaan pada desain awal yang 
berbiaya tinggi dan memungkinkan untuk 
dilakukan value engineering adalah 
pekerjaan dinding & finishing, pekerjaan 
kusen pintu dan jendela, pekerjaan lantai, 
pekerjaan partisi gypsum, dan pekerjaan 
plapond. 
b.  Alternatif yang terpilih adalah sebagai 
berikut ; 
−  Pekerjaan dinding & finishing dengan 
alternatif Hebel 10x20x60cm spesi thin 
bed mortar, Plesteran Pmortar 210 
t.10mm, Acian  Pmortar 310 t. 2-
2,5mm, ACP merk Seven pvdf 0,3mm,  
rangka holo alumunium 4x4cm natural 
(no coating). 
−  Pekerjaan kusen pintu & jendela dengan 
alternatif Kusen alumunium 4" & Profil 
pintu jendela alumunium color anodized 
(Alutama), Kaca mulia, Aksesoris 
Pintu&jendela (Hend/real lock), silent 
GP neutral, Aksesoris Frameless Glass 
(Ocius), pintu double teakwood. 
−  Pekerjaan lantai dengan alternatif 
Keramik lantai niro tile 60x60 polish. 
−  Pekerjaan partisi gypsum dengan 
alternatif partisi double gypsum "knauf" 
9mm rangka metal stud 7,5cm & U 
runner finish wallpaper, kusen 
alumunium 4" alutama, kaca mulia, 
daun pintu kayu double teakwood. 
−  Pekerjaan plapond dengan alternatif 
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Rangka plafond besi hollow Galvaniced 
uk. 4x4cm & 4x2cm, gypsum 9mm 
"knauf", shadow line. 
c.  Penghematan biaya konstruksi yang didapat 
dari ke-lima item pekerjaan tersebut 
berdasarkan tahap rekomendasi adalah: 
−  Pekerjaan dinding & finishing : Rp 
227,505,544.68 dengan penghematan 
sebesar 27.15% dari desain awal 
−  Pekerjaan kusen pintu & jendela : Rp 
251,839,605.21 dengan penghematan 
sebesar 43.04% dari desain awal 
−  Pekerjaan lantai: Rp 42,259,321.39 
dengan penghematan sebesar 15.59% 
dari desain awal 
−  Pekerjaan partisi gypsum & finishing: 
Rp 45,371,353.05 dengan penghematan 
sebesar 17.21% dari desain awal 
−  Pekerjaan plapond : Rp108,770,263.13 
dengan penghematan sebesar 55,56% 
dari desain awal 
d.  Total penghematan biaya/cost saving 
setelah dilakukan analisa value engineering 
yang didapat dari proyek ini sebesar Rp 
675,746,087.46 atau 19,84% dari total 
pekerjaan arsitektur. Dan prosentase 
penghematan dari biaya total keseluruhan 
proyek didapat sebesar 7,87 %. 
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